

### 【資料3】

#### ネットワーク構築・運用保守業務 スケジュール(予定)

日程	内容	備考
令和4年12月16日 ～令和4年12月26日	公募開始	<ul style="list-style-type: none"> <li>・HP掲載</li> <li>・参加申込書及び参加資格確認書類の提出</li> <li>・質問票の提出</li> </ul>
令和5年1月6日	資格審査結果通知発送	<ul style="list-style-type: none"> <li>・審査結果をメールにて通知</li> </ul>
令和5年1月16日	企画提案書等提出期限	
令和5年1月19日 ※業者数に応じて分割開催	ヒアリング審査 選定委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒアリング及び評価</li> <li>・ヒアリングに基づく受託候補者の決定</li> </ul>
令和5年1月23日	決定者通知	<ul style="list-style-type: none"> <li>・落選者にも通知</li> </ul>
令和5年1月23日以降	業者契約	<ul style="list-style-type: none"> <li>・選定委員会での決定に基づき正式契約 ⇒2月ネットワーク構築開始できるよう、1月31日までに完了予定</li> </ul>
令和5年2月1日	ネットワーク機器の構築開始(予定)	
令和5年2月 ～ 令和5年3月	設定期間 (約2か月) 仮運用開始	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業者による機械類の発注</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・現ネットワークの確認</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ウィルスソフトの確認・移行作業</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・UTMの確認・移行作業</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・SKYSEAの設定の確認</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・メールサーバーの確認・移行作業</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者向け研修 ※必要に応じて実施</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・現システムと並行運用</li> </ul>
令和5年4月1日	正式運用開始	